

附件 2

广东省高职教育质量工程项目 验收登记表

项目类别： 大学生校外实践教学基地

项目名称： 德尔宝电子商务专业大学生校外实践
教学基地

所在学校（公章）： 阳江职业技术学院

项目负责人（签名）： 赖得礼

项目参与人： 卓志宏、陈德宝、贺慧玲、莫玉玲

立项时间： 2016 年 6 月 8 日

填表时间： 2019 年 5 月 30 日

广东省教育厅 制

2019 年

一、项目建设基本情况（限 500 字以内）

在学院的大力支持下信息工程系电子商务专业和德尔宝电子商务有限公司的开展深度合作，共建专业，共同参与社会服务项目，开展电子商务培训项目。

1、建立组织机构

电子商务专业与德尔宝电子商务有限公司共同建立校外大学生实训基地组织机构，组织机构主要由电子商务专业教师和企业导师共同组成。

2、实训基地运行良好

实训基地运行良好，每年参与实习实训电子商务学生 400 余人次，实习实训的项目主要有产品摄影摄像、网店美工、店铺运营、市场营销等。

3、校企共建专业

校方和企业共同组建教学委员会，开展市场调研，共同编写人才培养方案。

4、完成团队建设任务

建设期间，团队教师积极参与各项培训和团建活动，期间团队教师参与培训 20 余人次。

5、建设开放共享的机制

秉承着开放共享的建设理念，基地在为我校大学生提供实习实训的同时也开展了针对全社会的电子商务培训，期间参与培训的人员达到 2000 余人次。

6、社会服务与创业

学生通过基地对外技术服务收益总额度达 30 万人民币，成功孵化创业团队 13 支

二、项目建设任务和目标完成情况¹

应完成要点数（个）	已完成要点数（个）	完成率（%）
16	16	100%
申报书（建设任务书） 列出的主要建设任务 （分条列举）	现阶段已完成任务 （分条列举）	尚未完成的建设任务 （分条列举）
基地组织管理体系建设	完成	
人才培养模式改革	完成	
教学团队建设	完成	
开放共享机制建设	完成	
申报材料中所列的 建设举措和建设目标 （分条列举）	现阶段已经落实的 建设举措和已经实现的目标 （分条列举）	尚未实施的举措 和未完成目标 （分条列举）
设立基地管理中心	完成	
探索和完善“协同育人”机制	完成	
制订基地运行管理制度	完成	
探索和实践“基于特色岗位” 人才培养模式	完成	
构建基于岗位能力的实践教学 体系	完成	
制订实践教学标准	完成	
建立实习实训管理制度	完成	
优化教学团队结构	完成	
提高教学团队水平	完成	
建立稳定的兼职教师队伍	完成	
开展教育培训服务	完成	
开展社会技术服务	完成	

¹ 本表可根据实际情况，自行添加行。

三、项目预期成果达成情况²

申报材料中所列预期成果 (分条列举)	现阶段已完成的建设成果 (分条列举)	尚未完成的预期成果 (分条列举)
人才培养方案	完成	
实习实训管理制度	完成	
社会服务项目	完成	
电子商务培训	完成	
师资团队建设	完成	
职业技能竞赛获奖	完成	
(项目主要成果目录，需提供实证或佐证材料，材料另附)		

² 本表可根据实际情况，自行添加行。

四、项目建设水平

一、项目建设质量良好

项目建设质量良好，自项目立项以来报到率、就业率稳步提升，2016 年至 2019 年电子商务专业学生参加职业技能竞赛获奖国家级、省级奖项总 28 项，师资培训次数与质量有所提升，双师型比例达到 90%。

二、成果应用

1、人才培养方案

校企深度合作共同参与专业建设，完成了基于岗位能力的教学课程体系一套，制定了符合市场需求的人才培养方案一套，并实施到课程教学当中。

2、项目课程实训指导手册

通过企业商业项目引入，结合教学需求，开发了一套课程实训手册，并应用到常规课程教学中来。

3、创业课程

通过创业孵化实验，开发了一套创业、创意、创新的三创课程，成功孵化创业团队 13 支，至今团队运营良好。

三、推广情况

德尔宝大学生校外实训基地作为阳江职业技术学院的实训基地对外起示范作用，并把我们的专业人才培养模式推广到全市的电子商务当中去。

1、推广到阳江各院校

把开发的课程体系和实训项目推广到阳江技师学院，阳江第一职业技术学校、阳江开放大学等院校，加强个院校之前的合作和成果共享，发挥共享共赢的建设理念。

2、推广到企业

把实训管理条例推广到合作的企业去，为企业能更好的管理与孵化我校实习实训学生提供参考。

3、推广到政府部门

把三创课程推广到市人社局，为人社局培养民间创业团队提供帮助。

五、项目经费落实和使用情况

申报时承诺的 项目建设总经费 (万元)	已到位 建设经费 (万元)	资金到位 率 (%) ³	已支出 建设经费 (万元)	资金支出 率 (%) ⁴
160	160	100%	160	100%
申报材料上的经费使用方案				
序号	项目	经费测算依据	金额 (万元)	经费 来源
1	电商运营室	提供能供 60 人同时进行电商运营的实践基地, 添置多媒体器材, 桌椅, 投影仪, 音箱等实训器材。	40	企业
2	摄影室	添置拍摄商品用的摄影摄像器材与耗材, 以及影片图片处理软件与硬件。	80	企业
3	仓库	存放各种商品用的仓库和货架, 打印机, 出货单等耗材。	5	企业
4	师资队伍 建设	安排教师下企业锻炼、教学课酬等标准, 给予教师补助, 支持教师参与行业内培训学习以及考取行业内证书。	25	校方
5	设备设施 维护	因使用设备设施产生的维护费用。	5	企业
6	其他材料 添置	学生在实践学习中产生的耗材费用。	5	企业
合计		160		
经费实际收支情况 (请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目)				

³ 资金到位率=已到位建设经费/申报时承诺的项目建设总经费。

⁴资金支出率=已支出建设经费/已到位建设经费

序号	项目	经费测算依据	金额 (万元)	经费来源
1	电商运营室	提供能供 60 人同时进行电商运营的实践基地, 添置多媒体器材, 桌椅, 投影仪, 音箱等实训器材。	80	企业
2	摄影室	添置拍摄商品用的摄影摄像器材与耗材, 以及影片图片处理软件与硬件。	60	企业
3	仓库	存放各种商品用的仓库和货架, 打印机, 出货单等耗材。	5	企业
4	师资队伍建设	安排教师下企业锻炼、教学课酬等标准, 给予教师补助, 支持教师参与行业内培训学习以及考取行业内证书。	5	校方
5	设备设施维护	因使用设备设施产生的维护费用。	5	企业
6	其他材料添置	学生在实践学习中产生的耗材费用。	5	企业
合计		160		



(学校财务盖章):

2019 年 5 月 30 日

六、项目后续建设规划（限 500 字以内）

（可以填写后续建设设想或应用推广计划等）

一、后期设想：

现阶段项目进行的较顺利，效果较明显，培养的电子商务学生实际操作能力有明显提升，后期工作主要是成果推广，让项目立足粤西，辐射珠三角地区，把欠发达地区的电子商务校外实训基地建设，和对当地的经济影响等资料共享给所有正在建设的兄弟院校。

二、推广计划

- 1、继续做好社会服务，把社会服务项目范围扩大，增加影响力。
- 2、增加院校之间交流活动，互相探讨。
- 3、组织开展电子商务挑战大赛，让更多院校参与共同建设。
- 4、组织开展电子商务实践师资培训。
- 5、组织园区参观体验活动。
- 6、组织编写电子商务实训类教材体系

七、项目负责人承诺

本人确认本表内容真实无误、准确，没有弄虚作假或学术不端等行为。

签名： 

2019 年 6 月 1 日

八、项目校内结题专家组意见（需附结题实证材料）

校内结题评审专家				
序号	姓名	职称/职务	所在单位	联系方式
1	柯思捷	高级工程师/ 副主任	阳江市环境信息中心	18924399311
2	汤俊	副教授/专业 主任	东莞职业技术学院	15017001710
3	吴育甫	财务总监/高 级会计师	阳江市晨熙煤气有 限公司	13702807218
4	黎佩杰	主任记者/记 者	阳江广播电视台记 者	13922009248
5	谢宏	副教授/系主 任	阳江职业技术学院	17303090255
专家组意见（200 字以内）				
验收小组对阳江职业技术学院“广东省海洋渔业环境监测与产品质量安全控制公共实训中心”项目进行了验收，验收意见如下： 1. 项目组提交的资料完整。 2. 项目利用省财政专项资金购买气质联用仪、总有机碳测定仪等仪器 36 件（套）。利用配套资金新建了精密仪器室、理化分析室、分子生物室等场所近 300m²。配套建设了院士工作站等相关平台、打造了高层次师资团队，人才培养质量显著提高，社会服务效果好。 3. 承诺建设资金完成率超 90%，项目验收要点完成率超 95%。 3. 项目完成了建设目标。 同意结题。				

九、学校验收专家组意见（需附结题实证材料）⁵

学校验收专家				
序号	姓名	职称/职务	所在单位	联系方式
1				
2				
3				
4				
5				
...				
校内结题和验收是否合并开展			是 ☒	否 ☐
专家组意见（200 字以内）				

⁵ 仅委托学校组织验收的项目，需要填写本部分表格；各高职院校受省教育厅委托组织开展省级验收时，可将校内结题和省级验收结合起来开展。

...				
校内结题和验收是否合并开展		是 ☒	否 ☐	
专家组意见（200 字以内）				

十、项目校内管理部门意见

同意通过验收。 部门盖章：实训中心 2019 年 6 月 7 日

